

Referenzschreiben

Die Prosol IT war im Zeitraum vom 01.04.2008 bis zum 31.01.2009 in unserem Unternehmen im Roll-out einer weltweiten globalen SAP ECC 6.0-Lösung sowie der damit verbundenen Prozessänderungen tätig. Hierbei wurde Frau Kunze als Projektleiterin eingesetzt, verantwortlich für das Change Management des Roll-outs am Standort in Hamburg, Honeywell Airport Systems GmbH (ASG).

Frau Kunze hat das Projekt gemeinsam mit dem übergreifenden Programm-Management geplant, vor Ort mit der Geschäftsführung abgesprochen und die Umsetzung kontrolliert.

Wir haben gerne mit der Prosol IT bzw. deren Mitarbeitern zusammengearbeitet und würden sie jederzeit wieder beauftragen.

Die Mitarbeiter der Prosol IT, insbesondere Frau Kunze, waren in unserem Unternehmen mit folgenden Aufgabenpaketen betraut:

- Unterstützung der Methodik und Vorgehensweise des globalen CP/S Programms,
- Abstimmung der Ziele der Implementierung mit den Geschäftsschwerpunkten des Standorts,
- Planung und Management der Ressourcen am Standort und Sicherstellung der notwendigen zeitlichen Verfügbarkeit für das Projekt,
- Verwaltung des Projektplans und des kritischen Pfads zur Sicherstellung der Einhaltung von Schlüsselterminen und Deliverables,
- Erstellung des Projektstatus-Berichts,
- Sicherstellung der Kommunikation zwischen den Fachabteilungen und dem globalen Projektteam,
- Erstellung von Anforderungen an den globalen Kommunikationsplan und Sicherstellen der Ausführung des Plans in den ASG Standorten,
- Koordination der fachlichen Anforderungen und des Reviews durch das ASG Management Team,
- Verantwortlich für das Change Management an den Standorten der ASG, basierend auf globalen und lokalen Change Management-Strategien und -Aktivitäten,

- Verantwortlich für die Lösung von Problemen, die aus der Einführung der „common processes and systems“ CP/S bei ASG anfielen,
- Unterstützung bei der Koordination der Schulungsaktivitäten (VCCT)
- Durchführung des „cutover planning“ für ASG,
- Sicherstellung der Verfügbarkeit der lokalen Systeme, die für die Schulung notwendig waren,
- Sicherstellung der Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur (Netzwerk, Drucker, etc).

Wir danken der Prosol IT für die Unterstützung.

Tim Lewis,
HBS CP/S Deployment Leader,

Honeywell